
# Công việc Phụ trách Bắt đầu Kết thúc Số ngày

1 Nhận đề tài 28/11/2018 06/01/2019 40 ngày

1.1 Xét học viên đủ điều kiện nhận LVThS P.SĐH 28/11/2018 07/12/2018 10 ngày

1.2 Tổ chức đăng ký đề tài Khoa + Học viên 10/12/2018 29/12/2018 20 ngày

1.3 Giao đề tài và phân công CBHD Khoa + P.SĐH 31/12/2018 06/01/2019 7 ngày

2 Đề cương chi tiết 07/01/2019 09/04/2019  ngày

2.1 Thực hiện đề cương chi tiết Học viên + CBHD 07/01/2019 13/03/2019 66 ngày

2.2 Nộp ĐCCT + đơn đề nghị xét duyệt ĐCCT Học viên + Khoa 14/03/2019 15/03/2019 2 ngày

2.3 Thành lập hội đồng xét duyệt đề cương Khoa + P.SĐH 18/03/2019 22/03/2019 5 ngày

2.4 Bảo vệ đề cương chi tiết Khoa + TVHĐ 25/03/2019 02/04/2019 9 ngày

2.5 Chỉnh sửa đề tài (nếu có) Học viên + CBHD 03/04/2019 09/04/2019 7 ngày

3 Luận văn Thạc sĩ 07/01/2019 13/09/2019 250 ngày

3.1 Thực hiện Luận văn Học viên + CBHD 07/01/2019 15/07/2019 190 ngày

3.2 Nộp chứng chỉ NN về P.SĐH để hậu kiểm (lần 1) Học viên 01/04/2019 10/04/2019 10 ngày

3.3 Nộp chứng chỉ NN về P.SĐH để hậu kiểm (lần 2) Học viên 01/06/2019 10/06/2019 10 ngày

3.4 Nộp Luận văn + hồ sơ đề nghị bảo vệ LVThS Học viên + Khoa 16/07/2019 17/07/2019 2 ngày

3.5 Thành lập hội đồng đánh giá LVThS Khoa + P.SĐH 25/06/2019 01/07/2019 7 ngày

3.6 Phản biện LVThS TVHĐ 18/07/2019 01/08/2019 15 ngày

3.7 Tổ chức hội đồng đánh giá LVThS Khoa +TVHĐ + P.SĐH 02/08/2019 09/08/2019 8 ngày

3.8 Chỉnh sửa LVThS Học viên + CBHD 03/09/2019 09/09/2019 7 ngày

3.9 Nộp quyển LVThS + hồ sơ chỉnh sửa Học viên + Thư viện 10/09/2019 13/09/2019 4 ngày

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

*Ngày cụ thể của từng đợt giao đề tài có thể được điều chỉnh để phù hợp với các hoạt động của Khoa, Trường, các ngày lễ lớn 

trong năm


